

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

ตามแผน													
ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	แผน/ผล	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๑	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	การจัดซื้อชุดและอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในห้องปฏิบัติการ (รายการหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์)	๑ ชุด	-	แผน	๓๐ มี.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐		/	pharmagen
					ผล	ยกเลิกเลขที่หนังสือ ๒๐๓๒				๐			
๒	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	การจัดจ้างการบำรุงรักษาและสอบเทียบครุภัณฑ์	๑ งาน	-	แผน	๓๐ มี.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐		/	pharmagen
					ผล	ยกเลิกเลขที่หนังสือ ๒๐๓๒				๐			
๓	๐๒ - แผนปฏิบัติการดิจิทัล คลสข.	จ้างเหมาบริการ (OS) สนับสนุนงานสารบรรณ	๑ งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	/		
					ผล	๓๐ มี.ย. ๖๖	๓๐ มี.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๕๔,๐๐๐.๐๐	๐			
๔	๐๕ - แพลตฟอร์มเชื่อมโยงนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รังสีวินิจฉัยและการรักษาสู่การใช้งานจริงและอุตสาหกรรมการแพทย์	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาภูมิทัศน์ และจัดทำฐานข้อมูล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย	๑ โครงการ	งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก	แผน	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๐		/	
					ผล	๒๒ ก.ย. ๖๖	๙ ต.ค. ๖๖	๖ เม.ย. ๖๗	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐			

นอกแผน													
ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	แผน/ผล	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๑	๑๕ - โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ คลสข.	การจัดจ้างการบำรุงรักษาและสอบเทียบครุภัณฑ์	๑ งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๐ มี.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐			/	
					ผล	๘ ส.ค. ๖๖	๘ ส.ค. ๖๖	๒๔ ก.ย. ๖๖	๒๓,๔๓๓.๐๐	๐			
๒	๑๙ - โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ คลสข.	การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์	๑ ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๐ มี.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐			/	
					ผล	๘ ส.ค. ๖๖	๘ ส.ค. ๖๖	๙ ก.ย. ๖๖	๙,๕๙๗.๙๐	๐			
๓	๐๔ - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ฯ	จัดจ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-learning)	๑ งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	๔๕๐,๐๐๐.๐๐			/	จัดทำแผนการจัดจ้างใหม่ให้สอดคล้อง
					ผล	๗ ก.ย. ๖๖	๑๓ ก.ย. ๖๖	๑๑ มี.ค. ๖๗	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๐			

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป	ไม่เป็นไป	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	แผน/ผล	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	ตามแผน	ตามแผน	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๔	๑๑ - ค่าใช้จ่ายบริหาร PMU	จัดจ้างประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ ศสช.	๑ งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๐ มี.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			/	
					ผล	๑๙ ก.ย. ๖๖	๒๖ ก.ย. ๖๖	๒๕ พ.ย. ๖๖	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๐			
๕	๐๕ - แพลตฟอร์มเชื่อมโยงนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สิ่งวิ นิจัยและการรักษาสู่การใช้งาน จริงและอุตสาหกรรมการแพทย์	จัดจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๕๖๖	๑ กิจกรรม	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/	
					ผล	๗ ส.ค. ๖๖	๔ ส.ค. ๖๖	๙ ต.ค. ๖๖	๔๘๘,๙๙๐.๐๐	๐			
๖	๐๒ - แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศสช.	จัดซื้อพาร์ทิชั่น	๒ รายการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๒๖,๕๓๖.๐๐			/	
					ผล	๑๗ ส.ค. ๖๖	๑๗ ส.ค. ๖๖	๒ ต.ค. ๖๖	๒๖,๕๓๖.๐๐	๐			
๗	๐๒ - แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศสช.	จัดซื้อเครื่องชั่งกาแฟ	๑ เครื่อง	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๕,๐๐๐.๐๐			/	
					ผล	๒๑ ส.ค. ๖๖	๒๑ ส.ค. ๖๖	๒๑ ก.ย. ๖๖	๔,๕๕๐.๐๐	๐			
๘	๐๓ - องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และ บริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มี ศักยภาพเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด)	๑๔ รายการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๑๑,๑๖๘.๖๖			/	
					ผล	๙ ส.ค. ๖๖	๘ ส.ค. ๖๖	๑๑ ก.ย. ๖๖	๑๑,๑๖๘.๖๖	๐			
๙	๐๓ - องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และ บริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มี ศักยภาพเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาดพืช)	๒ รายการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๑๑,๓๙๕.๕๐			/	
					ผล	๑๐ ส.ค. ๖๖	๑๐ ส.ค. ๖๖	๑๔ ก.ย. ๖๖	๑๑,๓๙๕.๕๐	๐			
๑๐	๐๓ - องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และ บริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มี ศักยภาพเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๖ รายการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๗,๕๐๐.๐๐			/	
					ผล	๗ ส.ค. ๖๖	๗ ส.ค. ๖๖	๘ ก.ย. ๖๖	๔๗,๔๗๑.๔๐	๐			
๑๑	๐๒ - แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศสช.	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๑ งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๘๖,๖๐๐.๐๐			/	
					ผล	๓๐ ส.ค. ๖๖	๒๙ ส.ค. ๖๖	๒๐ ต.ค. ๖๖	๒๖๙,๙๖๑.๐๐	๐			
๑๒	๐๒ - แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศสช.	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑ งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๘๐,๐๐๐.๐๐		/		
					ผล	๑๗ ส.ค. ๖๖	๑๖ ส.ค. ๖๖	๑๘ ก.ย. ๖๖	๗๔,๕๘๙.๗๐	๐			
๑๓	๒๑ - โครงการตามข้อริเริ่มของ ศสช. (Director Initiatives)	โครงการบริหารงานแบบจำลองธุรกิจใหม่ และการสร้างภาพลักษณ์ ตราสินค้า : Branding		วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๗	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐			/	
					ผล	ยกเลิก							
๑๔	๑๙ - โครงการบริหารเงินรายได้ จากการดำเนินงานของ ศสช.	จัดจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ โครงการการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจคัดกรอง COVID-๑๙ ด้วย ลมหายใจ ชนิดพกพา		วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	/		
					ผล	๑๗ ส.ค. ๖๖	๑๖ ส.ค. ๖๖	๒๓ ก.ย. ๖๖	๘๕,๐๐๐.๐๐	๐			

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป	ไม่เป็นไป	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	แผน/ผล	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	ตามแผน	ตามแผน	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๑๕	๐๙ - โครงการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยเข้าสู่ตลาดสากล	เช่าพื้นที่จัด Thailand Pavilion ในงาน Cosmetic ๓๖๐	๑ งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐		/	GSC
					ผล	๒๒ ก.ย. ๖๖	๒๒ ก.ย. ๖๖	๑๑ พ.ย. ๖๖	๒๔๗,๓๓๘.๙๐	๐			
๑๖	๐๙ - โครงการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยเข้าสู่ตลาดสากล	จ้างตกแต่ง Thailand Pavilion ในงาน Cosmetic ๓๖๐	๑ งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๑ ต.ค. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐		/	GSC
					ผล	๒๘ ก.ย. ๖๖	๒๗ ก.ย. ๖๖	๑๔ พ.ย. ๖๖	๙๗,๐๐๐.๐๐	๐			
๑๗	๒๑ - โครงการตามข้อริเริ่มของ ผศสช. (Director Initiatives)	จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุง เพื่อการพัฒนาและยกระดับกระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๗	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐		/	
					ผล	ยกเลิก				๐			
๑๘	๒๑ - โครงการตามข้อริเริ่มของ ผศสช. (Director Initiatives)	โครงการบริหารงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร	๑ กิจกรรม	วิธีคัดเลือก	แผน	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๗	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐		/	
					ผล	ยกเลิก				๐			
๑๙	๐๔ - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ฯ	จัดทำบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) เว็บไซต์ elcsdt.tcels.or.th	๑ งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๑ ต.ค. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐		/	จัดทำแผนการจัดจ้างใหม่ให้สอดคล้อง
					ผล	๒๙ ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๐			
๒๐	๐๓ - องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	จ้างผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑ งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. ๖๘	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	/		
					ผล	๑๙ ก.ค. ๖๖	๑๙ ก.ย. ๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๘	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๐			

ลำดับที่ ๑๔-๑๙ ช่องเงินนอกงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น ๘๕,๐๐๐ บาท ระบบมีปัญหา
ลำดับที่ ๒๐ ช่องเงินนอกงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

รายงาน							
ลำดับ	รายการตามแผน	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน			หมายเหตุ
1	รายการที่ผูกพันสัญญา	2	งาน	แผน	1,810,000.00	บาท	
				ผล	1,654,000.00	บาท	
2	รายการที่ยกเลิก	2	งาน	แผน	50,000.00	บาท	
				ผล	0.00	บาท	
ประหยัคงบประมาณ					156,000.00	บาท	
ร้อยละ					8.62	บาท	
ลำดับ	รายการจัดหาคงแผน	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน			หมายเหตุ
1	รายการที่ผูกพันสัญญา	17	งาน	แผน	2,753,200.16	บาท	
				ผล	2,473,032.06	บาท	
2	รายการที่ยกเลิก	3	งาน	แผน	6,400,000.00	บาท	
				ผล	0.00	บาท	
ประหยัคงบประมาณ					280,168.10	บาท	
ร้อยละ					10.18	บาท	