

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	คัดเลือก	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	คัดเลือก ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2562 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	โปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ (Medicopolis & Health informatics)																
1.1		โครงการสำรวจความต้องการ ด้านบริการสุขภาพและ การแพทย์เวชนคร	-	-	/	-	/	/	-			กพ.62	มีค.62	เมย.62	1,000,000	-	
1.2		โครงการศึกษาและ ปรับปรุง รูปแบบการดำเนินการ Medicopolisฯ	-	-	/	-	/	/	-			ธค.61	มค.62	มีค.62	1,000,000	-	
1.3		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อสารด้านเทคโนโลยีพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ป่วยและผู้สูงวัย โรคอัลไซเมอร์	-	-	/	-	/	/	-			พย.61- 62	พค.62	มิย.62	1,400,000	-	
1.4		โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรม สุขภาพจังหวัดเชียงราย	-	-	/	-	/	/	-			มีค.62	เมย.62	พค.62	1,000,000	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง		ลักษณะ (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	คัดเลือก	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	คัดเลือก ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2562 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
1.5		โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรม โยธี (YOTHI MEDICAL INNOVATION DISTRICT) ด้าน เทคโนโลยีสุขภาพเพื่อบริการ นักวิจัย นักลงทุน และ ประชาชนแบบครบวงจร	-	-	/	-	/	/	-			มค.62	มีค.62	เมย.82	5,300,000	-	
2	งานแผนยุทธศาสตร์																
2.1		การประเมินความคุ้มค่าการ ดำเนินงานตามมาตรา 38 ของ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สลช. (งบดำเนินงาน)	งาน	-	/	-	/	/	-			มีค.62	เมย.62	พค.62	500,000	-	
3	ส่วนงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (CPU)															-	
3'1		การบำรุงรักษาระบบ CLEANROOM	1 ระบบ	-	/	-	/	/	-			มค.62	กพ.62	มีค.62	580,000	-	
3.2		ซื้อ Spare Part ระบบปรับ อากาศ	1 ชุด	-	/	/	/	/	-			มค.62	กพ.62	มีค.62	570,000	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง		ลักษณะ (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	คัดเลือก	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	คัดเลือก ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2562 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
3.3		จัดจ้างจัดอบรม OECD GLP for Study Director, CMA	1 งาน	-	/	-	/	/	-			ตค.-เมย.62	พค.62	มิย.62	1,100,000	-	
3.4		การจัดจ้างจัดงานประชาสัมพันธ์ Immunotherapy (Series)	1 งาน	-	/	-	/	/	-			พย.61 - มค. 62, เมย. 62	พค.62	มิย.62	500,000	-	
4	สำนักผู้อำนวยการ																
4.1		งานลากสายระบบ LAN/Analog/AP/กล้องวงจรปิด/ Access control /เครื่อง Xerox/Printer	1 งาน	-	/	-	/	/	-			ตค.61	ธค.62	มค.62	1,300,000	-	
4.2		งานปรับปรุงห้อง Server งานย้ายระบบดับเพลิง/ระบบแอร์ระบบเตือนสภาวะแวดล้อมผิดปกติ	1 งาน	-	/	-	/	/	-			ตค.61	ธค.61	มค.62	1,680,000	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง		ลักษณะ (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	คัดเลือก	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	คัดเลือก ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2562 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
4.3		จัดซื้อและติดตั้งระบบ Access Control และระบบบันทึกเวลา เข้า-ออก	1 ชุด	-	/	-	/	/	-			ตค.61	พย.61	มค.62	600,000	-	
4.4		งานย้ายระบบประชุม	1 งาน	-	/	-	/	/	-			ตค.61	พย.61	ธค.61	500,000	-	
4.5		ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	1 ชุด	-	/	/	/	-	/			พย.61	พย.61	ธค.61	900,000	-	
4.6		จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารและจัดการองค์กร	1 งาน	-	/	-	/	/	-			ตค.61	พย.61	ธค.61	1,102,100	-	
4.7		จ้างทำโครงสร้างและบูรณิทรศ การ BIO USA	1 งาน	-	/	-	/	/	-			กพ.62	มีค.62	เมย.62	2,700,000	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง		ลักษณะ (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	คัดเลือก	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	คัดเลือก ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2562 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
4.8		จ้างจัดทำคลิปวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหวนำเสนอ	1 งาน	-	/	-	/	/	-			ตค.61	พย.62	ธค.61	500,000	-	
5	ฝ่ายบริการกิจการองค์กร																
5.1		จ้างจัดอบรมพัฒนาบุคลากร	1 โครงการ	-	/	-	/	/	-		/	ตค.61	ธค.61	มค.62	2,000,000	-	
5.2		จ้างศึกษาทบทวนโครงสร้าง	1 งาน	-	/	-	/	/	-			กพ.62	มีค.62	เมย.62	2,000,000	-	
5.3		จ้างตรวจรับรองระบบ	1 งาน	-	/	-	/	/	-			มิย.62	กค.62	สค.62	840,000	-	
5.4		ซื้อ/จ้างทำของ/บริการ จัด กิจกรรม OD	1 งาน	-	/	/	/	/	-			กพ.62	มีค.62	เมย.62	1,200,000	-	
5.5		ซื้อ/จ้างทำของ/บริการ จัด กิจกรรม OD	1 งาน	-	/	/	/	/	-			พค.62	มิย.62	กค.62	600,000	-	
5.6		ค่าเช่าสำนักงาน	1 งาน	-	/	/	/	/	-			ตค.61	ธค.61	มค.62	8,035,200	-	
5.7		ค่าบริการส่วนกลางสำนักงาน	1 งาน	-	/	-	/	/	-			ตค.61	ธค.61	มค.62	12,607,956	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง		ลักษณะ (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	คัดเลือก	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	คัดเลือก ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2562 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
5.8		จ้างปรับปรุงอาคาร SPE พร้อม งานระบบ	1 งาน	-	/	-	/		/			ตค.61	ธค.61	มค.62	4,250,000	-	
5.9		จ้างรื้อถอนอาคารCMMU	1 งาน	-	/	-	/		/			ธค.61	มค.62	กพ.62	1,500,000	-	
5.10		จ้างทำความสะอาด	1 งาน	-	/	-	/	/	-			ตค.61	พย.61	ธค.61	840,000	-	
5.11		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1 งาน	-	/	/	/	/	-			ตค.61	พย.61	ธค.61	726,000	-	
6	ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ																
6.1		จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่พัสดุ	3 ราย	-	/	-	/	-	-			ต.ค.-61	ต.ค.-61	ต.ค.-61	520,000	-	
7	โครงการพัฒนาข้อสะโพกเทียมแบบฝังสำหรับผู้สูงอายุ (HIP)																
7.1		จัดซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับเป็นคู่ เทียบในการทดสอบทางกายภาพ	1 ชุด	-	/	/	/	/	-	/		ก.ค.- ก.ย. 62	ต.ค.-61	ต.ค.-61	500,000	-	
7.2		จ้างทดสอบทางชีวภาพ	1 งาน	-	/	-	/	/	-	/		สค.62 - พค.63	มิย.62	กค.62	9,000,000	-	
8	โครงการพัฒนาเลนส์แก้วตาเทียม (IOL)																
8.1		จ้างทดสอบ Biocompatibility	1 งาน	-	/	-	/	/	-	/		ตค.- พย.61	มค.61	มีค.62	2,479,190	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง		ลักษณะ (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	คัดเลือก	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	คัดเลือก ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2562 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
8.2		จ้างผลิตต้นแบบ เพื่อทดสอบ Biocompatibility	5,000 ชิ้น	-	/	-	/	/	-	/		ตค.- พย.61	มค.61	มีค.62	3,400,000	-	
8.3		จ้างผลิตต้นแบบเพื่อทดสอบ Mechanical และ Optical และเครื่องมือ	1 โครงการ	-	/	-	/	/	-	/		ธค.61-มีค.62	เมย.62	พค.62	8,000,000	-	
9	โครงการพัฒนาโลหะตามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก (Nail)																
9.1		ชุดเครื่องมือประกอบNail (ใช้ จริง)	10 ชุด	-	/	/	/	/	-	/		มค.-กพ.62	มีค.62	เมย.62	1,500,000	-	
10	โครงการพัฒนาถุงเก็บตัวอย่างสำหรับผ่าตัด (Safety bag)																
10.1		จ้างทดสอบ Biocompatibility	1 ชิ้น	-	/	-	/	/	-	/		ตค.-ธค.61	พย.61	ธค.62	1,000,000	-	
10.2		ค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตต้นแบบ จำนวน 335 ชิ้น ชิ้นละ 5,119 บาท	1 ชิ้น	-	/	-	/	/	-	/		เมย.-มิย.62	มิย.62	กค.62	1,715,000	-	
10.3		จ้างทดสอบผลิตภัณฑ์	335 ชิ้น	-	/	-	/	/	-	/		เมย.-กย.62	พค.62	มิย.62	1,005,000	-	
11	โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ																
11.1		ชุดรากฟันเทียม	1,240 ชุด	-	/	/	/	/	-	/		ตค.-ธค.61	ธค.61	มค.62	3,720,000	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง		ลักษณะ		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	คัดเลือก	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	คัดเลือก ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2562 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
11.2		ชุดเครื่องมือผ่าตัด	50 ชุด	-	/	/	/	/	-	/		ตค.-ธค.61	ธค.61	มค.62	5,345,300	-	
11.3		ค่าบริการพิมพ์ปากครอบฟัน (LAB)	1,400 ชิ้น	-	/	-	/	/	-	-	/	มค.-กย.62	ธค.61	มค.62	2,450,000	-	
12	โครงการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)																
12.1		จ้างบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม อุปกรณ์	1 งาน	-	/	-	/	/	-	/	-	เมย.-มิย.62	พค.62	มิย.62	950,000	-	
12.2		อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน	1 ชุด	-	/	/	/	/	-	/	-	มค.-สค.62	กพ.62	มีค.62	1,000,000	-	
13	โครงการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Robot)																
13.1	เครื่องจักรสร้างต้นแบบ Mc																
13.1.1		ชุดเครื่องสร้างต้นแบบ	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มิย.62	กค.62	สค.62	4,700,000	-	
13.1.2		ชุดตกแต่งผิวชิ้นงาน	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มิย.62	กค.62	สค.62	800,000	-	
13.2	เครื่องทดสอบ Test																
13.2.1		ชุดทดสอบการสั่นของอุปกรณ์	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มิย.62	กค.62	สค.62	950,000	-	
13.2.2		ชุดกล้องตรวจสอบวัดความร้อน	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มิย.62	กค.62	สค.62	190,000	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง		ลักษณะ (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	คัดเลือก	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	คัดเลือก ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2562 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
13.2.3		ชุดทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ เชิงการรับแรงบิด (Torque)	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มี.ย.62	กค.62	สค.62	3,950,000	-	
13.2.4		ซื้อ สนามทดสอบความสามารถ ในการเคลื่อนที่พื้นฐาน	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มี.ย.62	กค.62	สค.62	1,150,000	-	
13.2.5		Dummy doll (adult)	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มี.ย.62	กค.62	สค.62	3,950,000	-	
13.2.6		ซื้อ อุปกรณ์ควบคุมและ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ผลสำหรับ Dummy Doll	1 ชุด	-	/	/	/	/			/	มี.ย.62	กค.62	สค.62	1,008,000	-	
13.2.7		Color high speed camera and Analysis software	1 ชุด	-	/	/	/	/			/	มี.ย.62	กค.62	สค.62	1,750,000	-	
13.2.8		ซื้อ อุปกรณ์ทดสอบการชน	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มี.ย.62	กค.62	สค.62	1,750,000	-	
13.3	เครื่องมือสำหรับการวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์ Robot																
13.3.1		ชุดตรวจอัลตราซาวด์ 3D - 4D, Linear focal plane	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มี.ย.62	กค.62	สค.62	5,500,000	-	
13.3.2		ชุดติดตามทางการแพทย์แบบ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Aurora, NDI)	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มี.ย.62	กค.62	สค.62	1,280,000	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง		ลักษณะ (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	คัดเลือก	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	คัดเลือก ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2562 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
13.3.3		ชุดติดตามทางการแพทย์แบบ กล้องอินฟราเรด (Polaris, NDI)	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		ม.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	2,060,000	-	
13.3.4		หุ่นยนต์ดูดสารทรมเพื่อการ ทดสอบแบบเทียบเคียง Baxter	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		ม.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	3,300,000	-	
13.3.5		ซื้อ ระบบทดสอบวัดการ แพร่กระจายสัญญาณรบกวน คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทาง สายตัวนำ	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		ม.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	1,832,000	-	
13.3.6		ซื้อ ระบบทดสอบวัดการ แพร่กระจายสัญญาณรบกวน คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทาง อากาศ	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		ม.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	1,249,000	-	
13.3.7		ซื้อ ระบบทดสอบการ แพร่กระจายสัญญาณรบกวน กระแสมอนิโทริ่ง	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		ม.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	4,025,000	-	
13.3.8		EMI TEST RECEIVER	1 ชุด	-	/	/	/	/			/	ม.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	3,400,000	-	
13.3.9		ระบบวิเคราะห์การกระจายของ แรงกด	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		ม.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	2,776,000	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง		ลักษณะ (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	คัดเลือก	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	คัดเลือก ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2562 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
13.3.10		ระบบประเมินคุณภาพเสียง	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มี.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	875,000	-	
13.3.11		ชุดทดสอบผิวสัมผัส(บน ผิวชิ้นงาน)	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มี.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	694,000	-	
13.3.12		ชุดทดสอบผิวสัมผัส(ต่อคน)	1 ชุด	-	/	/	/	/			/	มี.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	694,000	-	
13.3.13		Force Plate แผ่นวัดแรงกดบนพื้น	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		มี.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	2,500,000	-	
13.4	Software																
13.4.1		COMSOL Multiphysics	1 ชุด	-	/	/	/	/			/	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	650,000	-	
13.5	อุปกรณ์วิจัยการวัดสัญญาณสมอง มี 2 รายการ BCI																
13.5.1		ชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า สมองชนิดไร้สาย	1 ชุด	-	/	/	/	/			/	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	2,200,000	-	
13.5.2		ชุดอุปกรณ์วัดการทำงานและ วิเคราะห์ของสมอง	1 ชุด	-	/	/	/	/			/	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	4,100,000	-	
13.6	รถ Mobile																
13.6.1		หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอินเวอร์ สเซอร์	2 คัน	-	/	/	/	/		/		ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	908,000	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง		ลักษณะ (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	คัดเลือก	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	คัดเลือก ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2562 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
13.6.2		รถยนต์ขนาดเล็ก (สำหรับยก อุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น หุ่นยนต์)	1 คัน	-	/	/	/	/			/	กค.62	สค.62	กย.62	856,000	-	
13.7	เครื่องมือวิทยาศาสตร์เคมี																
13.7.1		ชุดเครื่องวัดปริมาณแสงจาก สารละลายใน microplate	1 ชุด	-	/	/	/	/		/		กค.62	สค.62	กย.62	755,000	-	
13.8	ปรับแผนธุรกิจและวาง โครงสร้างกลยุทธ์ใน การดำเนินงานสำหรับ อาคารหน่วยปฏิบัติการ วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทาง การแพทย์ขั้นสูง																
13.8.1		จัดจ้างทำ business plan	1 รายการ	-	/	-	/	/			/	เมย.62	พค.62	มิย.62	-	700,000	
															138,624,590	700,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกวรรณ ทุ่งบุญศรี)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

31 ต.ค. 2561

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภาดา พรหมมาณพ)

รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

31 ต.ค. 2561