

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ							การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ฝ่าย/โครงการ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	แผน/ ผล	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ			
1	จัดจ้างเหมาบริการเพื่อประสานงานโครงการในส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ สน.ผอ.	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	412,700.00		/		GP23/65
			ผล	25 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	398,690.00				15 ต.ค. 64
2	จัดจ้างเหมาบริการเพื่อประสานงานโครงการในส่วนงานสื่อสารองค์กร สน.ผอ.	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	252,000.00		/		GP6/65
			ผล	21 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	250,800.00				15 ต.ค. 64
3	จัดซื้อระบบ Microsoft 365 เพื่อการพัฒนาองค์กรดิจิทัล	1 ระบบ	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	700,000.00			/	GP39/65
			ผล	25 ต.ค. 64	28 ต.ค. 64	27 พ.ย. 64	605,620.00				28 ต.ค. 64
4	เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	1 ระบบ	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	321,000.00		/		GP34/65
			ผล	19 ต.ค. 64	26 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	321,000.00				26 ต.ค. 64
5	บำรุงรักษาระบบ Access Control	1 ระบบ	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	100,000.00			/	H4/65
			ผล	25 พ.ย. 64	24 พ.ย. 64	27 พ.ย. 65	96,300.00				25 พ.ย. 64
6	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน	1 งาน	แผน	30 ก.ย. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	560,000.00			/	GP38/65
			ผล	27 ต.ค. 64	28 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	558,540.00				28 ต.ค. 64
7	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3 เครื่อง	แผน	30 ก.ย. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	490,000.00			/	GP36/65
			ผล	26 ต.ค. 64	26 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	490,000.00				26 ต.ค. 64
8	จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	26,000.00			/	H2/65
			ผล	29 ต.ค. 64	27 ต.ค. 64	30 ต.ค. 65	25,000.00				29 ต.ค. 64
9	จัดซื้อน้ำดื่ม	450 ถัง	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	25,000.00			/	P1/65

			ผล	1 พ.ย. 64	30 ต.ค. 64	2 พ.ย. 65	24,075.00			1 พ.ย. 64
10	จ้างเหมาบริการจัดหาคลังเอกสารเพื่อจัดเก็บเอกสารและพัสดุของ ศลช.ประจำปีงบประมาณ	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	60,000.00	/		GP40/65
			ผล	27 ต.ค. 64	29 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	60,000.00			29 ต.ค. 64
11	การจัดจ้างนักวิทยาศาสตร์	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	492,000.00	/		GP5/65
			ผล	21 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	476,040.00			15 ต.ค. 64
12	การจัดจ้างผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	288,000.00	/		GP6/65
			ผล	21 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	250,800.00			15 ต.ค. 64
13	การเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโลโก้ประชาสัมพันธ์ ณ พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	12 เดือน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	36,000.00	/		H1/65
			ผล	21 ต.ค. 64	20 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	36,000.00			28 ต.ค. 64
14	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานทั่วไป	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	83,000.00	/		GP28/65
			ผล	27 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	80,940.00			15 ต.ค. 64
15	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานจัดซื้อจัดจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานจัดซื้อ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	58,000.00	/		GP32/65
			ผล	26 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	56,040.00			15 ต.ค. 64
16	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานห้องปฏิบัติการ ตำแหน่ง วิศวกรห้องปฏิบัติการ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	74,000.00	/		GP30/65
			ผล	26 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	71,550.00			15 ต.ค. 64
17	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	325,000.00	/		GP20/65
			ผล	24 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	314,880.00			15 ต.ค. 64
18	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	287,000.00	/		GP13/65
			ผล	24 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	277,200.00			15 ต.ค. 64
19	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานจัดซื้อจัดจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานจัดซื้อ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	264,000.00	/		GP14/65
			ผล	24 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	256,440.00			15 ต.ค. 64
20	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานออกแบบและทดสอบสำหรับงานวิจัยและพัฒนา ตำแหน่ง	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	263,000.00	/		GP22/65
			ผล	24 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	254,400.00			15 ต.ค. 64
21	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	382,000.00	/		GP16/65
			ผล	31 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	375,720.00			15 ต.ค. 64
22	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานวิจัยและ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	497,000.00	/		GP15/65

	พัฒนา ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ		ผล	24 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	487,920.00				15 ต.ค. 64
23	จ้างจัดส่งตัวอย่างข้อเขาเทียมเพิ่มเติม ไป ห้องปฏิบัติการที่ประเทศอินเดีย	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	50,000.00		/		H3/65
			ผล	1 พ.ย. 64	30 ต.ค. 64	2 ธ.ค. 64	30,495.00				1 พ.ย. 64
24	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานวิจัยและ พัฒนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	278,000.00		/		GP19/65
			ผล	25 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	271,800.00				15 ต.ค. 64
25	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านงานบริหารงานโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	334,000.00		/		GP11/65
			ผล	24 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	329,160.00				15 ต.ค. 64
26	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านงานบริหารงานโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	294,000.00		/		GP18/65
			ผล	24 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	288,000.00				15 ต.ค. 64
27	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงาน ห้องปฏิบัติการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงาน	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	179,000.00		/		GP12/65
			ผล	25 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	172,320.00				15 ต.ค. 64
28	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงาน บริหารงานโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	256,000.00		/		GP17/65
			ผล	31 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	246,480.00				15 ต.ค. 64
29	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานทั่วไป	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	88,000.00		/		GP29/65
			ผล	26 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	85,890.00				15 ต.ค. 64
30	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงาน ห้องปฏิบัติการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงาน	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	62,000.00		/		GP31/65
			ผล	26 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	59,910.00				15 ต.ค. 64
31	จ้างที่ปรึกษา ด้านสนับสนุนงานบริการวิชาการ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	600,000.00		/		GP72/65
			ผล	22 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	28 ก.พ. 66	600,000.00				31 มี.ค. 65
32	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานวิชาการ วิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	324,000.00		/		GP26/65
			ผล	20 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	318,170.00				15 ต.ค. 64
33	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานบริการ วิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	326,000.00		/		GP21/65
			ผล	-	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	317,880.00				15 ต.ค. 64
34	จัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	900,000.00		/		GP44/65
			ผล	25 พ.ย. 64	3 ธ.ค. 64	30 พ.ย. 65	700,000.00				3 ธ.ค. 64
35	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงาน	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	116,000.00		/		GP24/65

	บริหารงานโครงการ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ		ผล	24 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	113,400.00			15 ต.ค. 64
36	จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ด้านสนับสนุนงานระบบสารสนเทศ ตำแหน่ง วิศวกรห้องปฏิบัติการ	1 อัตรา	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	140,000.00	/		GP27/65
			ผล	24 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	135,210.00		15 ต.ค. 64	
37	เช่าบริการอินเทอร์เน็ต โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการ	12 เดือน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	160,000.00	/		GP37/65
			ผล	25 ต.ค. 64	27 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	150,870.00		27 ต.ค. 64	
38	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ด้าน	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	360,000.00	/		GP10/65
			ผล	25 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	358,800.00		15 ต.ค. 64	
39	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ด้าน	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	276,000.00	/		GP8/65
			ผล	21 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	261,600.00		15 ต.ค. 64	
40	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ ด้าน	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	500,000.00	/		GP25/65
			ผล	21 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	500,000.00		15 ต.ค. 64	
41	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ ด้าน	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	384,000.00	/		GP7/65
			ผล	21 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	370,920.00		15 ต.ค. 64	
42	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ ด้านงานบริหารจัดการโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	405,000.00	/		GP9/65
			ผล	21 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	385,200.00		15 ต.ค. 64	
43	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุนภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนั้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายใต้กิจกรรม APEC Bio-Medical TCTC	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	240,000.00	/		GP2/65
			ผล	20 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	211,080.00		15 ต.ค. 64	
44	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุนภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนั้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายใต้กิจกรรม APEC Bio-Medical TCTC	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	228,000.00	/		GP3/65
			ผล	21 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	217,920.00		15 ต.ค. 64	
45	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน (เก็บ	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	240,000.00	/		GP1/65
			ผล	25 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	240,000.00		15 ต.ค. 64	

46	ขออนุมัติเช่ารถยนต์ (รถตู้โดยสาร)	1 คัน	แผน	30 ก.ย. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	220,000.00		/	GP42/65
			ผล	5 พ.ย. 64	12 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65	215,790.37			12 พ.ย. 64
47	ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนงานด้านยานพาหนะของ ศสช.	1 คน	แผน	30 ก.ย. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	287,620.00		/	GP33/65
			ผล	25 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	285,222.00			15 ต.ค. 64
48	เช่าอาคารสำนักงาน	1 แห่ง	แผน	30 ก.ย. 64	31 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	8,308,504.80		/	GP35/65
			ผล	19 ต.ค. 64	19 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65	8,308,504.80			19 ต.ค. 64
49	จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการระบาดเชื้อโควิด19 ในชุมชนย่านนวัตกรรมการแพทย์	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65	5,200,000.00		/	GP60/65
			ผล	17 ก.พ. 65	22 ก.พ. 65	19 ธ.ค. 65	4,426,590.00			22 ก.พ. 65
50	จัดจ้างพัฒนาบทความธุรกิจทางด้านชีววิทยาศาสตร์	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	31 ก.ค. 65	1,000,000.00		/	GP43/65
			ผล	13 พ.ย. 64	2 ธ.ค. 64	29 ส.ค. 65	745,000.00			3 ธ.ค. 64
51	จ้างพัฒนาระบบประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นทางด้านตลาด และการเงินของโครงการวิจัยด้าน	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	31 ก.ค. 65	500,000.00		/	GP51/65
			ผล	17 ม.ค. 65	24 ม.ค. 65	22 ส.ค. 65	495,000.00			24 ม.ค. 65
52	จัดจ้างสำรวจตัวอย่างทั่วประเทศ และสืบค้นข้อมูล	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	31 ก.ค. 65	400,000.00		/	GP47/65
			ผล	13 ธ.ค. 64	17 ธ.ค. 64	13 ก.ย. 65	400,000.00			18 ธ.ค. 64
53	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	31 ธ.ค. 64	24,000.00		/	P4/65
			ผล	1 ธ.ค. 64	30 พ.ย. 64	15 ม.ค. 65	21,229.87			1 ธ.ค. 64
54	จ้างเหมาบริการพัฒนาโครงการแสวงหา/บ่มเพาะ/เร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	30 เม.ย. 65	2,000,000.00		/	GP45/65
			ผล	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	14 มิ.ย. 65	2,000,000.00			16 ธ.ค. 64
55	จ้างเหมาบริการพัฒนาแพลตฟอร์มการต่อยอดงานวิจัยย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี่สู่เชิงพาณิชย์	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	30 เม.ย. 65	2,000,000.00		/	GP63/65
			ผล	22 ก.พ. 65	4 มี.ค. 65	30 ต.ค. 65	1,990,000.00			4 มี.ค. 65
56	จ้างเหมาบริหารสำนักงานย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี่ประจำปี 2565	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	30 เม.ย. 65	4,500,000.00		/	GP60/65
			ผล	17 ก.พ. 65	22 ก.พ. 65	19 ธ.ค. 65	4,426,590.00			22 ก.พ. 65

57	จ้างผลิตอุปกรณ์ต้นแบบเครื่อง e-Nose พร้อมถุงเก็บตัวอย่างลมหายใจ	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	31 มี.ค. 65	1,800,000.00		/	GP50/65 4 ม.ค. 65
			ผล	23 ธ.ค. 64	4 ม.ค. 65	2 ก.ค. 65	1,800,000.00			
58	จัดจ้างเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	1 งาน	แผน	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 64	30 พ.ย. 65	230,000.00		/	GP48/65 22 ธ.ค. 64
			ผล	21 ธ.ค. 64	22 ธ.ค. 64	17 ธ.ค. 65	230,000.00			
59	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565	34 รายการ	แผน	30 พ.ย. 64	31 ธ.ค. 64	30 ก.ย. 65	50,000.00		/	P7/65 27 ม.ค. 65
			ผล	27 ม.ค. 65	27 ม.ค. 65	27 ก.พ. 65	38,002.12			
60	จัดเช่าพื้นที่พร้อมตกแต่ง Thailand Booth ภายในงาน BIO-Europe 2022	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	31 มี.ค. 65	250,000.00		/	H15/65 2 มี.ค. 65
			ผล	2 มี.ค. 65	2 มี.ค. 65	9 มี.ค. 65	250,000.00			
61	ต่ออายุโดเมน	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 64	5,000.00		/	H8/65 7 ธ.ค. 64
			ผล	7 ธ.ค. 64	3 ธ.ค. 64	16 ม.ค. 65	4,013.00			
62	จัดซื้อและติดตั้งระบบ Contact Center	1 ระบบ	แผน	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	31 ก.ค. 65	3,700,000.00		/	GP62/65 25 ก.พ. 65
			ผล	7 ก.พ. 65	25 ก.พ. 65	23 ต.ค. 65	3,638,000.00			
63	จัดซื้อโปรแกรม Anti-Virus	1 ระบบ	แผน	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 64	65,000.00		/	P2/65 29 พ.ย. 64
			ผล	29 พ.ย. 64	26 พ.ย. 64	1 ม.ค. 65	63,344.00			
64	ต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ออกแบบ ๓ มิติ (Solid works Professional) สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์	1 งาน	แผน	30 พ.ย. 64	31 ธ.ค. 64	31 ม.ค. 65	80,000.00		/	P3/65 29 พ.ย. 64
			ผล	29 พ.ย. 64	28 พ.ย. 64	9 ธ.ค. 65	68,854.50			
65	จ้างทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibility Test) สำหรับต้นแบบข้อเท้า	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	30 ก.ย. 65	1,900,000.00		/	H10/65 21 ธ.ค. 64
			ผล	21 ธ.ค. 64	17 ธ.ค. 64	25 มี.ค. 66	1,900,000.00			
66	จัดทำนามบัตร/ตราขาย	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	30 ก.ย. 65	3,000.00		/	H17/65 21 มี.ค. 65
			ผล	16 มี.ค. 65	21 มี.ค. 65	22 เม.ย. 65	4,815.00			
67	จ้างศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพในด้านการตลาดของเครื่องมือแพทย์ไทย	1 งาน	แผน	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 64	28 ก.พ. 65	300,000.00		/	GP46/65 18 ธ.ค. 64
			ผล	16 ธ.ค. 64	17 ธ.ค. 64	31 มี.ค. 65	300,000.00			
68	จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์และสุขภาพ	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	30 ก.ย. 65	2,300,000.00		/	GP57/65

			ผล	21 ก.พ. 65	21 ก.พ. 65	20 ส.ค. 65	2,300,000.00				21 ก.พ. 65
69	จ้างพัฒนาระบบเข้าถึงแบบ online access	1 งาน	แผน	30 พ.ย. 64	31 ธ.ค. 64	30 ก.ย. 65	100,000.00		/		H29/65
			ผล	23 มิ.ย. 65	21 มิ.ย. 65	29 ต.ค. 65	98,440.00				
70	จ้างทำระบบข้อมูล ฐานข้อมูลตารางแสดงหลักการสำคัญ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสมรรถนะการใช้	1 งาน	แผน	31 ธ.ค. 64	31 ม.ค. 65	30 เม.ย. 66	300,000.00		/		GP92/65
			ผล	29 มิ.ย. 65	23 มิ.ย. 65	21 ต.ค. 65	295,000.00				
71	จ้างผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์รับทราบการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในเชิงพาณิชย์	1 งาน	แผน	30 พ.ย. 64	31 ม.ค. 65	30 เม.ย. 65	300,000.00		/		GP53/65
			ผล	3 ก.พ. 65	8 ก.พ. 65	9 มิ.ย. 65	300,000.00				
72	จัดจ้างดำเนินการเผยแพร่ผลงาน/กิจกรรม ของส่วนงานเมดิโคโพลิสจังหวัดเชียงใหม่	1 งาน	แผน	31 ธ.ค. 64	31 ม.ค. 65	31 มี.ค. 65	50,000.00		/		H11/65
			ผล	14 ม.ค. 65	13 ม.ค. 65	17 ก.พ. 65	50,000.00				
73	จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดเก็บฐานข้อมูลภาพการรักษาผลด้วยเครื่องไบโอพลาสมา	1 งาน	แผน	30 พ.ย. 64	31 ม.ค. 65	30 ก.ย. 65	2,000,000.00		/		GP100/65
			ผล	27 มิ.ย. 65	-	-	1,900,000.00				
74	ค่าบริการจ้างเหมาวางจรเข้าและการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	12 เดือน	แผน	31 ม.ค. 65	31 ม.ค. 65	28 ก.พ. 65	120,000.00		/		GP52/65
			ผล	31 ม.ค. 65	3 ก.พ. 65	30 ก.ย. 65	119,840.00				
75	จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1 งาน	แผน	30 พ.ย. 64	31 ม.ค. 65	31 ส.ค. 65	4,578,000.00		/		GP65/65
			ผล	10 ก.พ. 65	10 มี.ค. 65	6 ต.ค. 68	4,464,000.00				
76	จ้างผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพ	1 งาน	แผน	30 พ.ย. 64	31 ม.ค. 65	30 ก.ย. 65	500,000.00		/		GP56/65
			ผล	10 ก.พ. 65	17 ก.พ. 65	17 มิ.ย. 65	500,000.00				
77	จ้างผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ 2565	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ม.ค. 65	31 ธ.ค. 65	400,000.00		/		GP54/65
			ผล	21 ธ.ค. 64	10 ก.พ. 65	15 เม.ย. 66	390,000.00				
78	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	10 รายการ	แผน	31 ม.ค. 65	28 ก.พ. 65	30 ก.ย. 65	10,000.00		/		P18/65
			ผล	1 ธ.ค. 64	1 ธ.ค. 64	14 ม.ค. 65	6,278.76				
79	จัดซื้ออะไหล่สำรองระบบปรับอากาศ	5 รายการ	แผน	31 ม.ค. 65	28 ก.พ. 65	30 เม.ย. 65	500,000.00		/		P10/65
			ผล	9 มี.ค. 65	9 มี.ค. 65	10 พ.ค. 65	499,636.50				
80	จ้างทดสอบการต้านไวรัส หน้ากากอนามัยชนิด KN95	1 งาน	แผน	31 ม.ค. 65	28 ก.พ. 65	31 พ.ค. 65	100,000.00		/		H7/65 4 ธ.ค. 64
			ผล	4 ธ.ค. 64	22 ธ.ค. 64	21 เม.ย. 65	100,000.00				

81	จัดจ้างพัฒนาระบบ iMed@home สำหรับระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	1 งาน	แผน	31 ม.ค. 65	28 ก.พ. 65	30 ก.ย. 65	1,000,000.00		/	GP90/65
			ผล	25 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 65	4 ธ.ค. 65	1,000,000.00			
82	จัดจ้างศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการเมดิโคโพลิสในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคใต้	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 65	28 ก.พ. 65	30 ก.ย. 65	2,000,000.00		/	GP71/65
			ผล	17 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	27 ก.ย. 65	1,980,000.00			
83	จัดจ้างพัฒนาผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการขยายตลาดสู่สากล	1 งาน	แผน	31 ธ.ค. 64	28 ก.พ. 65	30 ก.ย. 65	600,000.00		/	GP64/65
			ผล	8 ก.พ. 65	9 มี.ค. 65	3 พ.ย. 65	600,000.00			
84	จัดจ้างเพื่อพัฒนา Nutrigenomics ecosystem	1 งาน	แผน	30 พ.ย. 64	28 ก.พ. 65	30 ก.ย. 65	650,000.00		/	GP74/65
			ผล	26 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	27 ก.ย. 65	550,000.00			
85	จัดจ้างพัฒนาแอปพลิเคชันออกกำลังสมอง โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	1 งาน	แผน	28 ก.พ. 65	31 มี.ค. 65	30 ก.ย. 65	1,000,000.00		/	GP67/65
			ผล	1 มี.ค. 65	17 มี.ค. 65	13 ก.ย. 65	998,000.00			
86	จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มประเมินผลโครงการแบบ online	1 งาน	แผน	31 ม.ค. 65	31 มี.ค. 65	30 ก.ย. 65	600,000.00		/	GP83/65
			ผล	21 เม.ย. 65	12 พ.ค. 65	8 พ.ย. 65	490,000.00			
87	จ้างที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาธุรกิจและการบริหารงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์ จีโนมิกส์ และ	1 งาน	แผน	31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	30 ก.ย. 65	600,000.00		/	GP77/65
			ผล	30 มี.ค. 65	19 เม.ย. 65	16 ต.ค. 65	590,000.00			
88	จัดจ้างออร์แกนไนเซอร์เพื่อจัดงาน Bio Asia Pacific 2022	1 งาน	แผน	31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	30 ก.ย. 65	4,500,000.00		/	GP80/65
			ผล	4 เม.ย. 65	29 เม.ย. 65	26 ต.ค. 65	4,461,900.00			
89	บำรุงรักษาระบบเว็บไซต์	1 ระบบ	แผน	31 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 66	150,000.00		/	GP75/65
			ผล	31 มี.ค. 65	1 เม.ย. 65	11 เม.ย. 66	145,500.00			
90	จ้างบำรุงรักษาระบบ CLEANROOM	1 งาน	แผน	30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65	31 พ.ค. 65	1,800,000.00		/	GP84/65
			ผล	4 พ.ค. 65	13 พ.ค. 65	13 พ.ย. 65	1,680,000.00			
91	จ้างจัดส่งตัวอย่างข้อเหวี่ยงไปห้องปฏิบัติการที่ประเทศอินเดีย	1 งาน	แผน	31 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65	30 มิ.ย. 65	140,000.00		/	H28/65
			ผล	14 มิ.ย. 65	10 มิ.ย. 65	22 ก.ค. 65	134,285.00			
92	จ้างผลิตหน้ากากอนามัย	1 งาน	แผน	31 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65	30 ก.ย. 65	1,550,000.00		/	GP94/65
			ผล	10 มิ.ย. 65	28 มิ.ย. 65	25 พ.ย. 65	1,498,000.00			
93	จัดจ้างพัฒนาสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอัลไซเมอร์	1 งาน	แผน	30 เม.ย. 65	31 พ.ค. 65	30 ก.ย. 65	1,000,000.00		/	GP69/65

	โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ		ผล	1 มี.ค. 65	18 มี.ค. 65	14 ก.ย. 65	990,000.00				
94	จัดจ้างการอบรมออนไลน์โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สักคมไทยทางไกลอัลไซเมอร์	1 งาน	แผน	31 พ.ค. 65	30 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65	1,000,000.00		/		GP68/65
			ผล	1 มี.ค. 65	17 มี.ค. 65	13 ก.ย. 65	994,000.00				
95	จ้างสอบเทียบ/ซ่อมบำรุง ระบบ EMS	1 งาน	แผน	30 มิ.ย. 65	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	380,000.00			/	H30/65
			ผล	25 มิ.ย. 65	20 มิ.ย. 65	13 ส.ค. 65	375,000.00				
96	จ้างตรวจสอบความถูกต้องประจำปี CLEANROOM	1 งาน	แผน	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	31 ก.ค. 65	850,000.00			/	GP96/65
			ผล	15 มิ.ย. 65	13 พ.ค. 65	13 พ.ย. 65	800,000.00				
97	จัดจ้างประเมินความพึงพอใจ ของ ศลช.	1 งาน	แผน	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	30 ก.ย. 65	250,000.00			/	GP97/65
			ผล	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	30 ก.ย. 65	245,000.00				
98	จัดจ้างทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ	1 งาน	แผน	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	31 ส.ค. 65	60,000.00			/	H26/65
			ผล	8 มิ.ย. 65	8 มิ.ย. 65	9 ส.ค. 65	30,500.00				
99	จ้างเหมาบริหารจัดการสำนักงานโครงการยุติการระบาดเชื้อโควิด 19	1 งาน	แผน	30 พ.ย. 64	31 ธ.ค. 64	30 ก.ย. 65	2,000,000.00			/	GP55/65
			ผล	26 พ.ย. 64	24 ธ.ค. 64	19 ธ.ค. 65	1,990,000.00				
100	จ้างจัดนิทรรศการงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์"	1 บริษัท	แผน	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	31 ธ.ค. 64	500,000.00			/	GP41/65
			ผล	30 ต.ค. 64	3 พ.ย. 64	1 ธ.ค. 64	499,690.00				
101	จัดซื้อหลอดไฟ, อุปกรณ์ไฟฟ้า	10 รายการ	แผน	30 พ.ย. 64	31 ธ.ค. 64	30 ก.ย. 65	10,000.00			/	P17/65
			ผล	9 ก.ย. 65	20 ก.ย. 65	22 ก.ย. 65	5,596.10				
102	พัฒนาระบบ ERP เพิ่มเติมในส่วนระบบ HRM, HRD	1 ระบบ	แผน	31 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 64	30 ก.ย. 65	3,500,000.00			/	GP107/65
			ผล	7 ก.ย. 65	20 ก.ย. 65	30 ก.ย. 66	3,450,000.00				
103	จ้างปรับปรุงสื่อสัญลักษณ์ค่านิยมองค์กร	1 งาน	แผน	31 ธ.ค. 64	31 ม.ค. 65	31 มี.ค. 65	50,000.00			/	H38/65
			ผล	10 ส.ค. 65	12 ส.ค. 65	14 ส.ค. 65	27,499.00				
104	จัดซื้อกระดาษทิชชู	2 รายการ	แผน	31 ม.ค. 65	28 ก.พ. 65	30 ก.ย. 65	15,000.00			/	P16/65
			ผล	7 ก.ย. 65	10 ก.ย. 65	15 ก.ย. 65	10,758.64				
105	จัดซื้ออะไหล่สำรองระบบน้ำบริสุทธิ์	8 รายการ	แผน	31 ม.ค. 65	28 ก.พ. 65	30 เม.ย. 65	50,000.00			/	P14/65
			ผล	10 ส.ค. 65	15 ส.ค. 65	30 ส.ค. 65	49,969.00				
106	จัดจ้างการดูแลและบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-learning) เว็บไซต์	1 งาน	แผน	31 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 66	320,000.00			/	GP106/65
			ผล	22 ก.ค. 65	8 ก.ย. 65	30 ก.ย. 66	300,000.00				8 ก.ย. 65

107	จ้างทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังจากอนามัยชนิด KN95	1 งาน	แผน	30 มิ.ย. 65	30 มิ.ย. 65	31 ธ.ค. 65	210,000.00			/	H45/65
			ผล	21 ก.ค. 65	26 ส.ค. 65	31 ธ.ค. 65	210,000.00			26 ส.ค. 65	
108	จ้างเหมาบริการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรยานนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี	1 งาน	แผน	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	31 ต.ค. 65	1,000,000.00			/	GP105/65
			ผล	20 ก.ค. 65	31 ส.ค. 65	31 ต.ค. 65	990,000.00			31 ส.ค. 65	
109	จัดซื้อสอบเทียบ/ซ่อมบำรุง เครื่องวัดวิทยาศาสตร์	5 รายการ	แผน	31 ก.ค. 65	31 ส.ค. 65	30 ก.ย. 65	30,000.00			/	H41/65
			ผล	23 ส.ค. 65	23 ส.ค. 65	30 ก.ย. 65	21,828.00			23 ส.ค. 65	
110	จ้างตรวจสอบความถูกต้องประจำปี CLEANROOM	1 งาน	แผน	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	31 ก.ค. 65	850,000.00			/	GP96/65
			ผล	15 มิ.ย. 65	11 ก.ค. 65	25 ส.ค. 65	800,000.00			11 ก.ค. 65	
111	จ้างเหมาบริการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรยานนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี	1 งาน	แผน	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	31 ต.ค. 65	1,000,000.00			/	GP105/65
			ผล	17 ส.ค. 65	31 ส.ค. 65	29 ธ.ค. 65	990,000.00			31 ส.ค. 65	
112	จัดจ้างประเมินความพึงพอใจ ของ ศลช.	1 งาน	แผน	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	30 ก.ย. 65	250,000.00			/	GP97/65
			ผล	30 มิ.ย. 65	18 ก.ค. 65	6 ต.ค. 65	245,000.00			18 ก.ค. 65	
113	จัดจ้างทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ	1 งาน	แผน	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	31 ส.ค. 65	60,000.00			/	H26/65
			ผล	8 มิ.ย. 65	8 มิ.ย. 65	10 ส.ค. 65	35,000.00			8 มิ.ย. 65	
114	จัดจ้างแปลเอกสารโครงการ Ending pandemics through innovation (EPI)	1 งาน	แผน	31 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	11,000.00				H6/65
			ผล	26 พ.ย. 64	25 พ.ย. 64	30 ธ.ค. 64	10,000.00			26 พ.ย. 64	
115	การจัดจ้างงานมหกรรมวิทยาศาสตร์	1	แผน	31 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	30 พ.ย. 64	500,000.00				GP41/65
			ผล	1 พ.ย. 64	3 พ.ย. 64	2 ม.ค. 65	499,690.00			3 พ.ย. 64	
116	จัดจ้างส่งเสริมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้มีความ	1 งาน	แผน	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 64	30 ก.ย. 65	2,000,000.00				GP59/65
			ผล	9 ก.พ. 65	21 ก.พ. 65	18 พ.ย. 65	2,000,000.00			21 ก.พ. 65	
117	จัดจ้างประเมินความพร้อมของบริษัทเพื่อพัฒนาความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศ	1 กิจกรรม	แผน	31 ธ.ค. 64	31 ม.ค. 65	30 ก.ย. 65	1,400,000.00				GP58/65
			ผล	8 ก.พ. 65	21 ก.พ. 65	18 พ.ย. 65	1,400,000.00			21 ก.พ. 65	
118	จ้างศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพในด้านการตลาดของเครื่องมือแพทย์ไทย	1 งาน	แผน	31 ธ.ค. 64	31 ม.ค. 65	30 ก.ย. 65	700,000.00				GP73/65
			ผล	30 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	26 พ.ย. 65	700,000.00			31 มี.ค. 65	
119	โครงการจ้างรวบรวม และทบทวนกระบวนการจัดซื้อยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1 กิจกรรม	แผน	31 ม.ค. 65	31 ม.ค. 65	31 ส.ค. 65	2,000,000.00				GP55/65
			ผล	2 ก.พ. 65	11 ก.พ. 65	9 ต.ค. 65	1,990,000.00			11 ก.พ. 65	
120	จัดจ้างดำเนินกิจกรรม บริหารจัดการ และพัฒนา		แผน	31 ธ.ค. 64	28 ก.พ. 65	31 ส.ค. 65	250,000.00				GP81/65

	ข้อมูลบน MELB Platform		ผล	21 เม.ย. 65	6 พ.ค. 65	2 ธ.ค. 65	242,500.00				6 พ.ค. 65
121	จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ	1 งาน	แผน	28 ก.พ. 65	28 ก.พ. 65	31 พ.ค. 65	50,000.00				H13/65
			ผล	3 ก.พ. 65	1 ก.พ. 65	6 พ.ค. 65	30,259.60				3 ก.พ. 65
122	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565	1 งาน	แผน	31 ม.ค. 65	28 ก.พ. 65	30 เม.ย. 65	40,000.00				P7/65
			ผล	27 ม.ค. 65	26 ม.ค. 65	28 ก.พ. 65	38,002.12				27 ม.ค. 65
123	ต่ออายุโดเมนเนม (Domain name) เว็บไซต์ www.adtec.or.th	1 งาน	แผน	31 ม.ค. 65	28 ก.พ. 65	28 ก.พ. 65	1,000.00				H12/65
			ผล	29 ม.ค. 65	28 ม.ค. 65	6 มี.ค. 65	856.00				29 ม.ค. 65
124	จัดจ้างจัดทำหลักสูตรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา และยกระดับบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ	1 งาน	แผน	28 ก.พ. 65	28 ก.พ. 65	31 ม.ค. 66	1,100,000.00				GP78/65
			ผล	10 เม.ย. 65	21 เม.ย. 65	16 ม.ค. 66	1,083,500.00				21 เม.ย. 65
125	จัดเช่าพื้นที่ เพื่อจัด Thailand Booth ภายในงาน BIO-Europe 2022	1 งาน	แผน	28 ก.พ. 65	28 ก.พ. 65	31 มี.ค. 65	250,000.00				H15/65
			ผล	2 มี.ค. 65	1 มี.ค. 65	3 เม.ย. 65	250,000.00				2 มี.ค. 65
126	จัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพหน้ากาก ชนิด KN95	1 งาน	แผน	31 ม.ค. 65	28 ก.พ. 65	31 พ.ค. 65	32,000.00				H7/65
			ผล	14 มี.ค. 65	9 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	23,989.40				4 ธ.ค. 64
127	จัดซื้อกล่องเก็บเอกสาร	100 กล่อง	แผน	28 ก.พ. 65	31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	10,000.00				P9/65
			ผล	1 มี.ค. 65	28 ก.พ. 65	2 เม.ย. 65	6,955.00				1 มี.ค. 65
128	จัดจ้างสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจกับ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องทดสอบ	1 งาน	แผน	28 ก.พ. 65	31 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	60,000.00				H14/65
			ผล	23 ก.พ. 65	17 ก.พ. 65	25 เม.ย. 65	60,000.00				23 ก.พ. 65
129	จัดจ้างทำ Market research นวัตกรรมที่มีศักยภาพ	1 งาน	แผน	31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	30 ก.ย. 65	500,000.00				GP66/65
			ผล	16 มี.ค. 65	17 มี.ค. 65	13 ก.ย. 65	500,000.00				17 มี.ค. 65
130	จัดจ้างทำฐานข้อมูล Technology Landscape พร้อมการ Mapping ของเทคโนโลยีกับศักยภาพ		แผน	31 ม.ค. 65	31 มี.ค. 65	31 ส.ค. 65	1,000,000.00				GP61/65
			ผล	23 ก.พ. 65	23 ก.พ. 65	24 พ.ค. 65	980,000.00				23 ก.พ. 65
131	จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง P-309 และ P-310	1 งาน	แผน	31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	300,000.00				H19/65
			ผล	25 มี.ค. 65	25 มี.ค. 65	13 เม.ย. 65	271,900.00				25 มี.ค. 65
132	จัดจ้างแลงซาวเครื่องช่วยความร่วมมือการทดสอบ ความปลอดภัยประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ตามหลักการ		แผน	31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	300,000.00				GP76/65
			ผล	4 เม.ย. 65	5 เม.ย. 65	4 มิ.ย. 65	300,000.00				5 เม.ย. 65
133	จัดจ้างจัดอบรมอบรมไฮบริด(online/onsite) หลัก ปฏิบัติที่ดีการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์		แผน	31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	500,000.00				GP79/65
			ผล	26 เม.ย. 65	27 เม.ย. 65	26 มิ.ย. 65	495,000.00				27 เม.ย. 65

134	จ้างจัดทำเอกสารแฟ้มประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Design History File) ของ	1 งาน	แผน	30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65	31 ส.ค. 65	230,000.00				GP91/65
			ผล	10 มิ.ย. 65	16 มิ.ย. 65	14 ต.ค. 65	225,000.00				16 มิ.ย. 65
135	จัดทำโครงสร้าง Thailand Pavilion ภายในงาน BIO International Convention 2022	1 งาน	แผน	31 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65	700,000.00				H20/65
			ผล	4 เม.ย. 65	1 เม.ย. 65	6 พ.ค. 65	693,338.84				4 เม.ย. 65
136	จัดจ้างทำรายงาน การศึกษาเชิงลึกว่าด้วยบทเรียนในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์เพื่อ	1 งาน	แผน	31 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65	4,000.00				H21/65
			ผล	9 เม.ย. 65	4 เม.ย. 65	13 พ.ค. 65	3,825.00				9 เม.ย. 65
137	จัดจ้างที่ปรึกษา “ตรวจทานเอกสารเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขของหน่วยปฏิบัติการผลิต		แผน	30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65	30 มิ.ย. 65	100,000.00				H22/65
			ผล	6 พ.ค. 65	5 พ.ค. 65	6 ก.ค. 65	100,000.00				6 พ.ค. 65
138	จ้างพัฒนารูปแบบกลไกการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำหรับ	1 รายงาน	แผน	31 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	30 ก.ย. 65	1,000,000.00				GP70/65
			ผล	16 มี.ค. 65	30 มี.ค. 65	26 ก.ย. 65	990,000.00				30 มี.ค. 65
139	จัดจ้างส่งผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ : ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ	1 กิจกรรม	แผน	30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65	30 ก.ย. 65	65,000.00				H18/65
			ผล	24 มี.ค. 65	22 มี.ค. 65	26 ก.ย. 65	65,000.00				24 มี.ค. 65
140	จัดจ้างที่ปรึกษา “โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยากรกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง	1 เรื่อง	แผน	30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65	31 ต.ค. 65	750,000.00				GP86/65
			ผล	18 พ.ค. 65	20 พ.ค. 65	16 ธ.ค. 65	750,000.00				20 พ.ค. 65
141	โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนากิจการสาธารณสุขสังกัดสมุนไพรมะเทศไทย	1 งาน	แผน	30 เม.ย. 65	31 พ.ค. 65	31 ก.ค. 65	250,000.00				GP87/65
			ผล	13 พ.ค. 65	20 พ.ค. 65	18 ก.ค. 65	246,500.00				20 พ.ค. 65
142	จัดอบรม หลักสูตร “Effective Presentation Techniques and Skill”	1 หลักสูตร	แผน	31 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65	30 มิ.ย. 65	43,000.00				H23/65
			ผล	9 พ.ค. 65	9 พ.ค. 65	18 มิ.ย. 65	42,800.00				9 พ.ค. 65
143	เช่าโกดังจัดเก็บสินทรัพย์ วัสดุและครุภัณฑ์ของโปรแกรมฯ (ARM)	1 งาน	แผน	31 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65	30 ก.ย. 65	60,000.00				GP89/65
			ผล	27 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65	30 ก.ย. 65	60,000.00				31 พ.ค. 65
144	จัดจ้างทำนามบัตร (ว่าที่ร.อ.วฤษฎี อินทร์มา) กับ (นางสาวกมลทิพย์ รัตนสุวรรณชัย)	200 แผ่น	แผน	31 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65	30 มิ.ย. 65	2,000.00				H25/65
			ผล	25 พ.ค. 65	25 พ.ค. 65	26 มิ.ย. 65	1,177.00				25 พ.ค. 65
145	โครงการจ้างจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิรองรับ		แผน	30 เม.ย. 65	31 พ.ค. 65	31 ก.ค. 65	750,000.00				GP88/65
			ผล	9 พ.ค. 65	23 พ.ค. 65	22 ก.ค. 65	750,000.00				23 พ.ค. 65
146	จัดจ้างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสำเร็จรูป		แผน	31 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65	30 ก.ย. 65	1,300,000.00				GP101/65

	สำหรับการตรวจหาแอนติเจนในปัสสาวะ เพื่อ		ผล	31 พ.ค. 65	9 ส.ค. 65	3 ก.พ. 66	1,300,000.00			9 ส.ค. 65
147	จัดจ้างทำข้อมูล ด้านสมุนไพรร ผลัดภัณฑ์สมุนไพรร และสารสกัดของภาคเหนือ	1 งาน	แผน	30 เม.ย. 65	31 พ.ค. 65	30 ก.ย. 65	650,000.00			GP93/65
			ผล	9 มิ.ย. 65	24 มิ.ย. 65	22 ต.ค. 65	650,000.00			24 มิ.ย. 65
148	จัดจ้างทำ mapping innovation ด้านผู้สูงอายุ และสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย	1 งาน	แผน	31 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65	30 ก.ย. 65	650,000.00			GP104/65
			ผล	6 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65	20 ม.ค. 66	650,000.00			30 ส.ค. 65
149	การจัดจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบ เครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมด (Total		แผน	30 เม.ย. 65	31 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65	139,733.34			H24/65
			ผล	12 พ.ค. 65	11 พ.ค. 65	19 ก.ค. 65	139,733.34			12 พ.ค. 65
150	งานจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง (งาน		แผน	28 ก.พ. 65	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 66	176,170,000.00			GP85/65
			ผล	8 เม.ย. 65	20 พ.ค. 65	26 พ.ค. 66	161,200,000.00			18 พ.ค. 65
151	จัดจ้างสำนักงานกฎหมายเพื่อแก้ต่างคดี (ศาลชั้นต้น)		แผน	30 มิ.ย. 65	30 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 66	400,000.00			H27/65
			ผล	10 มิ.ย. 65	10 มิ.ย. 65	1 ต.ค. 66	330,000.00			10 มิ.ย. 65
152	การจัดซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ สารอินทรีย์ทั้งหมด (Total Organic Carbon)	2	แผน	31 พ.ค. 65	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	41,200.00			P12/65
			ผล	28 มิ.ย. 65	21 มิ.ย. 65	1 ส.ค. 65	41,120.10			28 มิ.ย. 65
153	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	1	แผน	30 มิ.ย. 65	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	134,000.00			H32/65
			ผล	29 มิ.ย. 65	29 มิ.ย. 65	25 ก.ค. 65	133,750.00			29 มิ.ย. 65
154	จัดจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ 2565	1 งาน	แผน	30 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	30 ก.ย. 65	400,000.00			GP41/65
			ผล	21 ก.ค. 65	20 ก.ค. 65	24 ก.ย. 65	398,575.00			3 พ.ย. 64
155	ปรับปรุง/ซ่อมแซมสำนักงาน	1 งาน	แผน	31 ก.ค. 65	31 ก.ค. 65	31 ก.ค. 65	25,000.00			H36/65
			ผล	5 ส.ค. 65	5 ส.ค. 65	9 ก.ย. 65	24,681.69			5 ส.ค. 65
156	จัดจ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การ เป็นหน่วยงาน PMU ในรูปแบบโปสเตอร์ และแผ่น	1	แผน	31 ก.ค. 65	31 ก.ค. 65	31 ก.ค. 65	40,000.00			H33/65
			ผล	12 ก.ค. 65	12 ก.ค. 65	29 ก.ค. 65	40,000.00			12 ก.ค. 65
157	การจัดการอบรม หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”		แผน	31 ก.ค. 65	31 ส.ค. 65	30 ก.ย. 65	130,000.00			H37/65
			ผล	5 ส.ค. 65	5 ส.ค. 65	24 ก.ย. 65	128,935.00			5 ส.ค. 65
158	การจัดซื้ออะไหล่ (อิเล็กทรอนิกส์) พร้อมติดตั้งและ ตรวจสอบความถูกต้อง เครื่องวัดปริมาณ	1	แผน	31 ส.ค. 65	31 ส.ค. 65	30 ก.ย. 65	25,000.00			P13/65
			ผล	12 ส.ค. 65	9 ส.ค. 65	17 ก.ย. 65	22,940.80			12 ส.ค. 65
159	จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ	1 งาน	แผน	31 ส.ค. 65	31 ส.ค. 65	31 ธ.ค. 65	18,300.00			H39/65

			ผล	19 ส.ค. 65	17 ส.ค. 65	29 ก.ย. 65	18,222.10				19 ส.ค. 65
160	จัดจ้างดำเนินการออกแบบและตกแต่ง Thailand Booth ภายในงาน Cosmetic-360, 2022		แผน	31 ส.ค. 65	31 ส.ค. 65	31 ต.ค. 65	100,000.00				H43/65
			ผล	24 ส.ค. 65	24 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	93,000.00				24 ส.ค. 65
161	จัดจ้างดำเนินการออกแบบและตกแต่งนิทรรศการ ภายในงานประชุมความร่วมมือขยายผลนวัตกรรม	1 งาน	แผน	31 ส.ค. 65	31 ส.ค. 65	30 ก.ย. 65	70,000.00				H40/65
			ผล	23 ส.ค. 65	19 ส.ค. 65	24 ก.ย. 65	68,000.00				23 ส.ค. 65
162	โครงการแผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์การรักษาด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ (ATMD) ของประเทศไทย		แผน	30 เม.ย. 65	30 ก.ย. 65	30 ก.ย. 65	480,000.00				GP82/65
			ผล	10 พ.ค. 65	12 พ.ค. 65	9 ต.ค. 65	470,000.00				12 พ.ค. 65
163	จัดจ้างทำกิจกรรมส่งเสริมมูลค่าสมุนไพร		แผน	21 เม.ย. 65	21 เม.ย. 65	5 ก.ย. 65	340,000.00				GP98/65
			ผล	7 มิ.ย. 65	19 ก.ค. 65	5 ก.ย. 65	338,120.00				19 ก.ค. 65
164	จ้างพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรองรับการดำเนินงานเพื่อยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม		แผน	31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	9 ก.ย. 65	1,313,000.00				GP99/65
			ผล	7 มิ.ย. 65	22 ก.ค. 65	7 ก.ย. 65	1,182,350.00				22 ก.ค. 65
165	จัดจ้างติดตามและประเมินผลการให้บริการผ่าตัด รากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ		แผน	19 เม.ย. 65	19 เม.ย. 65	8 ม.ค. 66	1,000,000.00				GP102/65
			ผล	6 ก.ค. 65	11 ส.ค. 65	21 ธ.ค. 65	890,000.00				11 ส.ค. 65
166	จัดซื้อหน้ากากอนามัย ชนิด KN 95		แผน	24 ธ.ค. 64	5 ม.ค. 65	23 ก.พ. 65	12,500.00				P6/65
			ผล	24 ธ.ค. 64	25 ม.ค. 65	21 ก.พ. 65	12,500.00				25 ม.ค. 65
167	จัดจ้างทำนามบัตร ทรายาง		แผน	9 มิ.ย. 65	9 มิ.ย. 65	12 ก.ค. 65	1,872.50				H31/65
			ผล	9 มิ.ย. 65	28 มิ.ย. 65	12 ก.ค. 65	1,872.50				28 มิ.ย. 65
168	จัดจ้างจัดทำนามบัตร		แผน	6 ก.ค. 65	25 ก.ค. 65	27 ก.ค. 65	5,200.00				H35/65
			ผล	6 ก.ค. 65	25 ก.ค. 65	27 ก.ค. 65	4,574.25				25 ก.ค. 65
169	จัดจ้างเช่ารถตู้		แผน	19 ส.ค. 65	24 ส.ค. 65	29 ส.ค. 65	45,000.00				H42/65
			ผล	19 ส.ค. 65	24 ส.ค. 65	29 ส.ค. 65	43,000.00				24 ส.ค. 65